PERENCANAAN PENAMBANGAN JANGKA MENENGAH DALAM MENCAPAI TARGET PRODUKSI 20.000 TON BATU ANDESIT PT. X by Andhini, Dhini et al.
 
PERENCANAAN PENAMBANGAN JANGKA MENENGAH DALAM MENCAPAI TARGET 
PRODUKSI 20.000 TON BATU ANDESIT PT. X 
 
Dhini Andhini [1], Dedi Yulhendra [2], Adree Octova [2] 
 
[1] Teknik Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta 
[2] Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang 
 
e-mail : d.andhini@yahoo.co.id  
ABSTRAK 
PT. X memiliki luas izin usaha penambangan seluas 10 hektar dan dikelilingi oleh tanah penduduk lokal. 
Permasalahan yang timbul dalam melakukan perencanaan penambangan yaitu bagaimana cara memaksimalkan  
pembukaan  tambang dengan luas yang terbatas dan tidak memiliki dampak yang besar untuk wilayah sekitar yang 
tidak termasuk dalam lokasi yang sudah memiliki izin pertambangan. PT. X aktif dalam melakukan kegiatan 
produksi pada bulan Agustus dan memiliki target produksi sebesar 20.000 ton/bulan, tetapi sampai bulan November 
produksi tertinggi hanya mencapai angka ±13.000 ton batu andesit dalam satu bulannya. Ketidakcapaian ini karena 
faktor sequence yang tidak sesuai, ketidakteraturan dalam exsavasi, dan faktor sosial. Sehingga untuk mencapai 
target produksi bulan November sampai Oktober perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara merencanakan suatu 
penjadwalan penambangan yang sesuai dengan kondisi lapangan PT. X. 
Alat gali muat utama dalam melakukan gali muat memiliki kemampuan 188.44 ton dalam 1 jam, pada sequence 
pertama yang memiliki jam kerja efektif selama 241.6 jam mampu memuat sebanyak 45527.57 ton batu andesit. 
Pada sequence kedua yang memiliki jam kerja efektif selama 252.4 jam mampu memuat sebanyak 47562.74 ton 
batu andesit. Pada sequence  ketiga  yang  memiliki  jam  kerja  efektif  selama  291.75  jam  mampu  memuat 
sebanyak 54977.93 ton batu andesit. Pada sequence keempat yang memiliki jam kerja efektif selama 292.85 jam 
mampu memuat sebanyak 55185.21 ton batu andesit. dalam perencanaan pit  di design  mangacu  kepada  
kemampuan  alat  yang  artinya  jumlah  batu  andesit  yang diangkut mendekati dengan kemampuan alat yang akan 
memuat. 
Kata kunci: perencanaan, kemampuan alat, desain tambang 
PENDAHULUAN 
PT. X memiliki luas izin usaha penambangan seluas 
10 hektar dan dikelilingi oleh tanah penduduk lokal. 
Permasalahan yang timbul dalam melakukan 
perencanaan penambangan yaitu bagaimana cara 
memaksimalkan pembukaan tambang dengan luas 
yang terbatas dan tidak memiliki dampak yang besar 
untuk wilayah sekitar yang tidak termasuk dalam 
lokasi yang sudah memiliki izin pertambangan.  
PT. X aktif dalam melakukan kegiatan produksi pada 
bulan Agustus dan memiliki target produksi sebesar 
20.000 ton/bulan, tetapi sampai bulan November 
produksi tertinggi hanya mencapai angka ±13.000 ton 
batu andesit dalam satu bulannya. Beberapa hal yang 
mempengaruhi dalam ketidaktercapaian target 
produksi yaitu lokasi front penambangan yang berada 
di puncak bukit, sehingga jalan hauling memiliki 
tikungan yang tajam dan lebar jalan yang sempit yang 
mengakibatkan alat angkut sering menunggu saat alat 
angkut lainnya melintas dan lokasi penelitian 
memiliki bulan hujan yang besar yaitu selama 6 bulan 
dalam satu tahun. 
Pengkajian tahapan penambangan merupakan salah 
satu bagian penting dalam perencanaan suatu 
pekerjaan tambang, karena menyangkut aspek teknis 
dan ekonomis suatu proyek penambangan. Aspek 
teknis meliputi rancangan teknis geometri tambang, 
perencanaan metoda penambangan, kebutuhan alat 
utama dan pendukung, sedangkan aspek ekonomis 
meliputi biaya produksi dan operasi. Dalam 
pengkajian tahapan penambangan terbagi atas 3 
jangka waktu yaitu perencanaan jangka panjang, 
perencanaan jangka menengah dan perencanaan 
jangka pendek yang masing–masingnya mempunyai 
fungsi masing–masing. Perencanaan penambangan 
dibuat secara general dan dalam waktu yang lebih 
lama sedangkan perencanaan penambangan jangka 
menengah merupakan uraian dari penambangan 
jangka panjang yang dibuat lebih detail untuk waktu 
yang lebih pendek untuk menjaga agar semua 
kemungkinan terhadap parameter-parameter 
penambangan yang berubah bisa diantisipasi 
sedangkan penambangan jangka pendek adalah 
uraian penambangan jangka menengah yang dibuat 
lebih detail berdasarkan kondisi lapangan dengan 
jangka waktu mingguan atau harian.  
PT. X telah membuat planning perencanaan jangka 
panjang, oleh karena itu setelah dilakukannya 
perencanaan penambangan jangka panjang, maka 
harus dilakukan lagi perencanaan jangka menengah 
yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan 
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pencapaian target produksi perusahaan pada bulan 
November sampai Oktober selama 12 bulan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui 
volume penyebaran bahan galian dari setiap elevasi 
sesuai dengan tinggi bench yang akan direncanakan 
dan menghitung volume penggalian overburden dan 
batu andesit pada sequence penambangan dari bulan 
November sampai bulan oktober selama 12 bulan dan 
Menghasilkan perbandingan produksi berdasarkan 
target perusahaan, kemampuan alat yang tersedia dan 
design. 
SISTEM PENAMBANGAN 
Sistem Penambangan pada daerah penelitian 
menggunakan sistem Quarry, dengan side hill karena 
front loading berada diatas bukit. Metode 
pengupasan overburden dan penggalian   bahan 
galian andesit dilakukan dengan kombinasi antara 
alat gali muat dan alat angkut didahului dengan 
pemberaian pemboran dan peledakan. 
KONDISI TOPOGRAFI  
PT. X memiliki izin usaha pertambangan seluas ±10 
hektar dengan elevasi tertinggi 524 mdpl yang 
berada di titik tengah lokasi izin usaha penambangan  
dan elevasi teredah 404 mdpl yang berada pada jalan 
masuk dari lokasi penambangan.. Gambar 1 
merupakan gambaran dari topograpi awal PT. X. 
 
Gambar 1: Peta Topografi PT. X 
PERMODELAN GEOLOGI 
Block model atau permodelan geologi merupakan 
suatu estimasi dalam bentuk tiga dimensi yang 
dibagi berdasarkan ukuran blok yang diinginkan, 
dalam pembuatan design pit diperlukan data 
topografi dan block model sehingga kita mengetahui 
dimana letak cadangan yang kita estimasikan sesuai 
dengan target salam setiap sequence-nya. 
Gambaran block model dapat dilihat pada Gambar 2 
dan Gambar 3. 
 
Gambar 2. 3D Block Model Galian Andesit sampai 
dengan Elevasi 500 Mdpl 
 
Gambar 3. 2D Block Model 
Rangkuman jumlah cadangan dapat dilihat pada 
Tabel 1 
Tabel 1: Rangkuman Jumlah Cadangan Per Elevasi 
 
GEOTEKNIK 
Dalam menentukan dimensi atau ukuran suatu 
geometri jenjang, harus dilakukan kajian secara 
teliti. Dalam melakukan kegiatan penambangan, 
geometri suatu lereng seperti tinggi dan 
kemiringannya perlu ditentukan sehingga setelah 
dilakukan peledakan akan menghasilkan bench 
sesuai dengan kemiringan yang dibutuhkan. 
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Tabel 2: Data Rekomendasi Geoteknik PT. X 
 
 
 
Gambar 4: Overall Slope 
Gambar 4 merupakan gambaran kemiringan lereng 
untuk pit PT. X, yang telah dijabarkan dalam Tabel 2. 
PERHITUNGAN GEOMETRI JALAN 
Perhitungan geometri jalan di PT. X terdapat pada 
Tabel 3. 
Tabel 3. Perhitungan Geometri Jalan 
 
 
 
Gambar 5: Lebar Jalan Angkut Minimum pada Jalan 
Lurus 
Dari hasil perhitungan diketahui jalan angkut yang 
harus dibuat adalah 8.61 meter (Gambar 5) untuk 
jalan lurus dan 9.66 meter untuk jalan tikungan. 
Perhitungan lebar jalan tersebut belum termasuk lebar 
tanggul dan parit. 
DESIGN QUARRY BERDASARKAN TARGET 
PRODUKSI PERUSAHAAN 
Sequence 1 
Pada sequence 1 yang terdiri dari bulan November, 
desember dan januari target produksi berdasarkan 
target perusahaan adalah 60.000 ton/ sequence. 
Gambar 6 merupakan gambaran topografi 2 dimensi 
pada kondisi sequence 1 dan Gambar 7 merupakan 
gambaran 3 dimensi sequence 1 dengan menampilkan 
block model. 
 
Gambar 6: Sequence Pertama 2D   
 
Gambar 7: Sequence Pertama 3D 
Pada sequence pertama berada pada elevasi teratas 
522 mdpl dan membongkar sedikit bagian pada 
elevasi 516 mdpl, jalan untuk alat drilling berada 
ditengah quarry dimana jalan drilling ini memiliki 
grade besar dari 10%. Pada sequence 1 dapat 
membongkar 58569.68 ton batuan andesit dan 
9720.70 bcm overburden dan waste. 
Sequence 2 
Pada sequence 2 yang terdiri dari bulan Februari, 
Maret dan April, target produksi berdasarkan target 
perusahaan adalah 60.000 ton/sequence. Gambar 8 
merupakan gambaran topografi 2 dimensi pada 
Single slope 
Tinggi lereng : 6 meter 
Lebar crest : 2 meter 
Kemiringan lereng : 70 derajat 
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kondisi sequence 2, dan Gambar 9 merupakan 
gambaran 3 dimensi sequence 2 dengan menampilkan 
block model. 
 
 Gambar 8: Sequence Kedua 2D 
 
Gambar 9: Sequence Kedua 3D 
Pada sequence kedua berada pada elevasi teratas 522 
mdpl dan sebagian besar pada elevasi 516 mdpl, jalan 
untuk alat drlling berada ditengah quarry dimana 
jalan drilling ini memiliki grade besar dari 10%. Pada 
sequence kedua dapat membongkar 61765.86 ton 
batuan andesit dan 327.60 bcm overburden dan 
waste. 
Sequence 3 
Pada sequence 3 yang terdiri dari bulan May, Juni 
dan Juli, memiliki target produksi berdasarkan target 
perusahaan adalah 60.000 ton/sequence. Gambar 10 
merupakan gambaran topografi 2 dimensi, Gambar 
11 merupakan gambaran pit pada sequence 3 dalam 3 
dimensi. 
 
 Gambar 10: Sequence Ketiga 2D                        
 
Gambar 11: Sequence Ketiga 3D 
Pada sequence ketiga berada pada elevasi teratas 516 
mdpl dan sebagian kecil dari elevasi 510 mdpl, jalan 
untuk alat drlling berada ditengah quarry dimana 
jalan drilling ini memiliki grade besar dari 10%. Pada 
sequence ketiga dapat membongkar 62859.94 ton 
batuan andesit dan 3782.50 bcm overburden 
Sequence 4 
Pada sequence 4 yang terdiri dari bulan Agustus, 
September dan Oktober. memiliki target produksi 
berdasarkan target perusahaan adalah 60.000 
ton/sequence. Gambar 13 merupakan gambaran 
topografi 2 dimensi dan Gambar 14 gambaran 3 
dimensi sequence 4 dengan menampilkan block 
model. 
 
Gambar 13. Sequence Ke-empat 2D 
 
Gambar 14. Sequence Ke-empat 3D 
KESIMPULAN 
Penyebaran bahan galian andesit sampai elevasi 528 
mdpl terdapat 812.50 bcm overburden, 22262.50 ton 
32
 
batu andesit dan 5125 bcm waste, sampai elevasi 522 
mdpl terdapat 2025.00 bcm overburden, 81932.50 ton 
batu andesit dan 862.50 bcm waste, sampai elevasi 
516 mdpl terdapat 2175.00 bcm overburden, 
122720.00 ton batu andesit dan 625.00 bcm waste, 
sampai elevasi 510 mdpl terdapat 1975.00 bcm 
overburden, 172802.50 ton batu andesit dan 4812.50 
bcm waste dan sampai elevasi 504 mdpl terdapat 
487.50 bcm overburden, 248040.00 ton batu andesit 
dan 9900.00 bcm waste. 
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